CaTale W]
LAVF A

Nom Date de début Date de fin Durée mars avril mali juin juillet aodt septembre octobre novembre décembre janvier féwrier
GESTION ADM MOA 27/02/2023 16/01/2024 225
ETUDES MOE / MOA 27/02/2023 25/08/2023 126
TRAVAUX 11/07/2023 16/01/2024 131
0S lot 1 Menuis ext 11/07/2023 11/07/2023 0
DET/ Prépa et commande Menuis Ext 11/07/2023 18/07/2023 5
OS lots TCE 25/07/2023 25/07/2023 0
DET / Prépa chantier TCE 25/07/2023 08/09/2023 33
DET / Suivi de chantier 04/08/2023 08/12/2023 69 ]

Travaux en regie: Demenagement zone t.. 04/09/2023 08/08/2023 5
Travaux en régie: Suppression végétaux 11/09/2023 12/09/2023 2
Lot 1 Menuis extérieures 02/10/2023 06/10/2023 5
Lot 2 Travaux Démolitions int. 11/09/2023 13/09/2023 3
Lot 2 Travaux Démolitions ext. 13/09/2023 14/09/2023 2

Lot 2 Travaux Gros oeuvre 15/08/2023 29/09/2023 1
Lot 2 Travaux Facades 09/10/2023 12/10/2023 4
Lot 2 Travaux Platrerie Cloisons 09/10/2023 20/10/2023 10
Lot 2 Travaux chape béton 16/10/2023 17/10/2023 2

Lot 2 Séchage chape béton 18/10/2023 1771172023 "
Lot 2 Travaux Platrerie Faux plafonds 23/10/2023 06/11/2023 10
Lot 2 Travaux enduits et peintures 07/11/2023 08/12/2023 24
» Lot 2 Commande carrelage 06/10/2023 06/10/2023 0

Lot 2 Travaux carrelage 20/11/2023 24/11/2023 5
Lot 2 Travaux Agt parvis Extérieur 18/10/2023 20/10/2023 3
Lot 2 Séchage Agt parvis Extérieur 23/10/2023 17/11/2023 19
Commande Menuiseries intérieures 06/10/2023 06/10/2023 0
Lot 2 Travaux Menuiseries intérieures 27/11/2023 06/12/2023 8
Lot 3 Plomberie Chauffage Ventilation 06/09/2023 08/12/2023 67
Lot 4 Eléctricite CFO Cfa 55 06/09/2023 08/12/2023 67
AOR [ Nettoyage et mise en service 11/12/2023 14/12/2023 4
Réception Travaux MOA 15/12/2023 15/12/2023 0
Levée de réserves 18/12/2023 16/01/2024 20
* Réinstallation mairie 18/12/2023 22/12/2023 5
INSTALLATION LA POSTE 18/12/2023 22/12/2023 5

NOTA 1 : Planning prévisionnel pour tenue d'un objectif impératif de réception TCE au 15/12 maximum.
NOTA 2 : Le délai de commande des Menuiseries Extérieures (lot 01) est sur le chemin critique du planning général de |'opération. 11 semaines de délais prévus, compris mois d'aolt pour une pose le 02/10
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