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07 - PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

NOTA 1 : Planning prévisionnel  pour tenue d'un objectif  impératif de réception TCE au 15/12 maximum.

NOTA 2 : Le délai de commande des Menuiseries Extérieures (lot 01) est sur le chemin critique du planning général de l'opération. 11 semaines de délais prévus, compris mois d'août pour une pose le 02/10
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